

Peticiones

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
69	2 Investigacion teconologica iteración 2	Tareas	Nueva	Normal	Investigación IA		2025-05-14 12:47
68	Gestion General	Tareas	Nueva	Normal	Reuniones de equipo		2025-05-05 14:02
67	Gestion General	Tareas	Nueva	Normal	Minutas		2025-05-05 14:01
66	Gestion General	Tareas	Nueva	Normal	Reuniones con Tutor		2025-05-14 12:48
65	Gestion General	Tareas	Nueva	Normal	Otros		2025-05-14 12:46
54	5 Cierre de proyecto	Tareas	Nueva	Normal	Entrega del proyecto		2025-03-01 13:35
53	5 Cierre de proyecto	Tareas	Nueva	Normal	Informe Final - Resumen gerencial		2025-03-01 13:35
52	5 Cierre de proyecto	Tareas	Nueva	Normal	Manual de instalación		2025-03-01 13:34
51	5 Cierre de proyecto	Tareas	Nueva	Normal	Manual de usuario		2025-03-01 13:33
50	5 Cierre de proyecto	Tareas	Nueva	Normal	Elaboración carpeta principal y anexos		2025-03-01 13:36
49	5 Cierre de proyecto	Tareas	Nueva	Normal	Seguimiento de cronograma		2025-03-01 13:32
48	4 Redacción Artículo Academico	Tareas	Nueva	Normal	Revision y correcciones estado del arte		2025-03-01 03:42
47	4 Redacción Artículo Academico	Tareas	Nueva	Normal	Redacción articulo academico		2025-03-01 03:41
46	4 iteración 4 Testing	Tareas	Nueva	Normal	Revision de fase		2025-03-01 03:39
45	4 iteración 4 Testing	Tareas	Nueva	Normal	Revision de calidad		2025-03-01 03:38
44	4 iteración 4 Testing	Tareas	Nueva	Normal	Testing unitario		2025-03-01 03:37
43	4 iteración 4 Testing	Tareas	Nueva	Normal	Seguimiento de cronograma		2025-03-01 03:36
42	3 Iteracion 3 Aplicacion mobile	Tareas	Nueva	Normal	Revision de fase		2025-03-01 03:32
41	3 Iteracion 3 Aplicacion mobile	Tareas	Nueva	Normal	Documentación		2025-03-01 03:32
40	3 Iteracion 3 Aplicacion mobile	Tareas	Nueva	Normal	Testing		2025-03-01 03:29
39	3 Iteracion 3 Aplicacion mobile	Tareas	Nueva	Normal	Desarrollo e implementación		2025-03-01 03:28
38	3 Iteracion 3 Aplicacion mobile	Tareas	Nueva	Normal	Diseño		2025-03-01 03:28
37	3 Iteracion 3 Aplicacion mobile	Tareas	Nueva	Normal	Seguimiento y revisión del cronograma		2025-03-01 03:26
36	3 Iteracion 3 Aplicacion mobile	Tareas	Nueva	Normal	Analisis		2025-03-01 03:26
35	3 Investigacion tecnologica Iteracion 3	Tareas	Nueva	Normal	Investigación HTML y CSS		2025-03-01 03:23
34	3 Investigacion tecnologica Iteracion 3	Tareas	Nueva	Normal	Investigación PHP		2025-03-01 03:22
33	2 Iteracion 2 Frontend	Tareas	Nueva	Normal	Revision de fase		2025-03-01 03:18
32	2 Iteracion 2 Frontend	Tareas	Nueva	Normal	Documentación		2025-03-01 03:17
31	2 Iteracion 2 Frontend	Tareas	Nueva	Normal	Testing		2025-03-01 03:17
30	2 Iteracion 2 Frontend	Tareas	Nueva	Normal	Desarrollo e implementación		2025-03-01 03:17
29	2 Iteracion 2 Frontend	Tareas	Nueva	Normal	Diseño		2025-03-01 03:16

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
28	2 Iteracion 2 Frontend	Tareas	Nueva	Normal	Analisis		2025-03-01 03:16
27	2 Iteracion 2 Frontend	Tareas	Nueva	Normal	Seguimiento y Revisión de cronograma		2025-03-01 03:15
26	2 Investigacion teconologica iteración 2	Tareas	Nueva	Normal	Investigación HTML y CSS		2025-03-01 03:05
25	2 Investigacion teconologica iteración 2	Tareas	Nueva	Normal	Investigación PHP		2025-03-01 03:06